

**ИЗМЕНЕНИЯ № 26**  
**В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**  
о проекте строительства жилого микрорайона  
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Мистолово  
(Далее - «Проектная декларация»)

г. Санкт-Петербург

«27» марта 2017г.


**1. Изменить пункты 2.2., п. 2.4. п. 2.11 Проектной декларации**

2.2. Этапы и сроки реализации строительного проекта:	<p>Строительные, проектные и иные работы с целью ввода в эксплуатацию Жилого микрорайона по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Мистолово, в том числе работы по исполнению технических условий для обеспечения комплекса объектами инженерной инфраструктуры.</p> <p>Сроки реализации проекта строительства: <b>1 этап строительства – 2 квартал 2018 года.</b> <b>2 этап строительства – 2 квартал 2018 года.</b></p> <p>В случае продления срока действия разрешений на строительство или получения новых разрешений на строительство - планируемый срок реализации проекта изменяется соответственно.</p>
2.4.Разрешение на строительство:	<p>№ «RU47504302-«58»» выдано 19.05.2014 г. Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. <b>Действие настоящего разрешения продлено до «30» апреля 2018г.</b></p> <p>№ «RU47504302-«59»» выдано 19.05.2014 г. Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. <b>Действие настоящего разрешения продлено до «30» апреля 2018г.</b></p> <p>№ «RU47504302-«60»» выдано 19.05.2014 г. Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. <b>Действие настоящего разрешения продлено до «30» апреля 2018г.</b></p> <p>№ «RU47504302-«122»» выдано 11.07.2014 г. Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. <b>Действие настоящего разрешения продлено до «30» апреля 2018г.</b></p> <p>№ «RU47504302-«123»» выдано 11.07.2014 г. Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. <b>Действие настоящего разрешения продлено до «30» апреля 2018г.</b></p> <p>№ «RU47504302-«124»» выдано 11.07.2014 г. Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. <b>Действие настоящего разрешения продлено до «30» апреля 2018г.</b></p> <p>№ «RU47504302-«75»» выдано 13.05.2015 г. (сроком действия до 13.05.2018г.) Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области).</p> <p>№ «RU47504302-«74»» выдано 13.05.2015 г. (сроком действия до 13.05.2018г.) Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области).</p>
2.11.О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p><b>1 этап строительства – 2 квартал 2018 года.</b> <b>2 этап строительства – 2 квартал 2018 года.</b></p> <p>В случае продления срока действия разрешений на строительство или получения новых разрешений на строительство - планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию может быть скорректирован.</p>

ООО «Близкое»

Генеральный директор

Берг М.Л.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.