

**Изменения
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

объекта, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой поселок Бугры-деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики (участок 116), кадастровый номер земельного участка: 47:07:0722001:538, ЖК «Материк» от 03.06.2019г.

Пункт 1 Раздела 2 «Информация о проекте строительства» изменить в части планируемого срока реализации проекта:

1	Цель проекта, этапы и сроки его реализации, результат государственной экспертизы проектной документации:	Планируемый срок реализации проекта: I этап строительства: Секции А, Б, встроенно-пристроенная автостоянка, БКТП №1 - III квартал 2019 года II этап строительства: Секции В, Г, БКТП №2 - III квартал 2019 года III этап строительства: Секции Д, Е, Ж – IV квартал 2019 года IV этап строительства: Секции М, Н, П, встроенная районная библиотека – I квартал 2020 года V этап строительства: Секции И, К, Л – IV квартал 2020 года VI этап строительства: ДОУ – III квартал 2021 года
---	--	--

Пункт 8 Раздела 2 «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

8	Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию:	I этап строительства: Секции А, Б, встроенно-пристроенная автостоянка, БКТП №1 - III квартал 2019 года II этап строительства: Секции В, Г, БКТП №2 - III квартал 2019 года III этап строительства: Секции Д, Е, Ж – IV квартал 2019 года IV этап строительства: Секции М, Н, П, встроенная районная библиотека – I квартал 2020 года V этап строительства: Секции И, К, Л – IV квартал 2020 года VI этап строительства: ДОУ – III квартал 2021 года
---	--	--

И.о. Генерального директора ООО «ПЕТРОСТРОЙ»



О.Ю. Портнова