

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционно-строительная компания «Интер-Строй»**

197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, часть пом. 47-Н, комн. 22,  
ОГРН 1077847646117, ИНН 7814388346, КПП 781401001  
e-mail: [info@aiber.ru](mailto:info@aiber.ru), (812) 602-24-94

**РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА № 3  
о внесении изменений в проектную декларацию от 01.03.2016**

г. Санкт-Петербург

27 мая 2016 года

Внести в Проектную декларацию о проекте строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Социалистическая, следующие изменения:

- 1) В целях уточнения сведений, содержащихся в пункте 11 проектной декларации от 01.03.2016, изложить пункт 11 в следующей редакции:

11.	Этапы строительства и сроки реализации проекта строительства	Сроки строительства: - начало строительства – IV квартал 2012 г. - окончание строительства – II квартал 2017 г. - предполагаемый срок окончания строительства – 31 декабря 2016 г.
-----	--	---

- 2) В целях уточнения сведений, содержащихся в пункте 13 проектной декларации от 01.03.2016, изложить пункт 13 в следующей редакции:

13.	Разрешение на строительство	№RU47505106-0028-2014 Выдано комитетом по управлению муниципальным имуществом и градостроительству Администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.05.2014. Срок действия разрешения на строительство – 30 июня 2017 года.
-----	-----------------------------	--

- 3) В целях уточнения сведений, содержащихся в пункте 22 проектной декларации от 01.03.2016, изложить пункт 22 в следующей редакции:

22.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	I квартал 2017 г.
-----	--	-------------------

Генеральный директор  
ООО «ИСК «Интер-Строй»



Е.А. Николаенко