

## ИЗМЕНЕНИЯ № 21 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от "05" ноября 2013 года, размещенную в сети Интернет на сайте: <http://victoriadom.ru/> и опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 82 (1901) от «06» ноября 2013 года. В редакции Изменений № 1 от "13" декабря 2013 года (Протокол осмотра от "17" декабря 2013 года), Изменений № 2 от "27" марта 2014 года (Протокол осмотра от "27" марта 2014 года), Изменений № 3 от "28" апреля 2014 года (Протокол осмотра от "28" апреля 2014 года), Изменений № 4 от "29" июля 2014 года (Протокол осмотра от "29" июля 2014 года), Изменений № 5 от "28" октября 2014 года (Протокол осмотра от "28" октября 2014 года), Изменений № 6 от "27" марта 2015 года (Протокол осмотра от "27" марта 2015 года), Изменений № 7 от "28" апреля 2015 года (Протокол осмотра от "28" апреля 2015 года), Изменений № 8 от "27" мая 2015 года, Изменений № 9 от "28" июля 2015 года, Изменений № 10 от "29" октября 2015 года, Изменений № 11 от "11" ноября 2015 года, Изменений № 12 от «24» марта 2016 года, Изменений № 13 от «29» апреля 2016 года, Изменений № 14 от «30» июня 2016 года, Изменений № 15 от «26» июля 2016 года, Изменений № 16 от «27» октября 2016 года, Изменений № 17 от «15» ноября 2016 года, Изменений № 18 от «31» марта 2017 года, Изменений № 19 от «27» апреля 2017 года, Изменений № 20 от «27» июля 2017 года

**О проекте строительства корпусов 1, 15, 5, 3, 11, 7, 2, 6, 8, 4, 13, 17 жилого комплекса со встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным учреждением (1-ый этап проектирования) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи"**

Ленинградская область  
Всеволожский р-он, п. Мурино

«21» сентября 2017 года

### 1. Подпункт 1.2 Пункт 1 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

1.2.	<i>Этапы и сроки реализации проекта строительства</i>	<i>Разработка, согласование и утверждение проектной документации – до «10» июня 2013 года. Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию: корпус 1 - "30" июня 2016 года корпус 15 - встроенно-пристроенный к корпусу 1 - "30" июня 2016 года корпус 5 - "30" июня 2017 года корпус 3 - "15" июля 2019 года корпус 7 - "30" марта 2018 года корпус 2 - "30" августа 2017 года корпус 6 - "20" июня 2018 года корпус 11 (ДОУ) - встроенно-пристроенный к корпусу 6 - "20" июня 2018 года корпус 8 - "15" июля 2019 года корпус 4 - "15" августа 2019 года корпус 13 (надземная автостоянка) - пристроенная к корпусу 4 - "15" августа 2019 года корпусу 17 - 30" июня 2017 года</i>
------	---	--

### 2. Подпункт 8.1 Пункт 8 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

**8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:**

8.1.	<i>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию</i>	<i>корпус 1 - "30" июня 2016 года корпус 15 - встроенно-пристроенный к корпусу 1 - "30" июня 2016 года корпус 5 - "30" июня 2017 года корпус 3 - "15" июля 2019 года корпус 11 (ДОУ) - встроенно-пристроенный к корпусу 6 - "20" июня 2018 года корпус 7 - "30" марта 2018 года корпус 2 - "30" августа 2017 года корпус 6 - "20" июня 2018 года корпус 8 - "15" июля 2019 года корпус 4 - "15" августа 2019 года корпус 13 (надземная автостоянка) - пристроенная к корпусу 4 - "15" августа 2019 года корпусу 17 - 30" июня 2017 года</i>
------	---	---

3. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации храниться в офисе ООО «СтройКвадро» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон (812) 448-66-88, факс (812) 448-87-58.

4. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте: <http://victoriadom.ru/>

Генеральный директор  
ООО «СтройКвадро»



О.Е. Васильева