

Опубликована в сети  
«Интернет»  
на сайте «[www.dalpilerstroy.ru](http://www.dalpilerstroy.ru)»

Утверждаю  
Директор  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Строительная компания  
«Дальпитестрой»

А.А. Скоров

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительная компания «Дальпитестрой»**

**Изменения №5 в Проектную декларацию**  
по строительству комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры: жилого дома со  
встроенными помещениями и подземной автостоянкой корпус 26 (V этап строительства)  
на земельном участке по адресу:

**Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, участок 353  
Кадастровый №78:36:0013255:3150**

**1. Внести следующие изменения в п. 8 «Предполагаемый срок окончания строительства  
дома и получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:**

Срок окончания строительства дома и получение Разрешения на ввод объекта в  
эксплуатацию - I квартал 2017 года.

Срок передачи квартир Участникам долевого строительства – II квартал 2017 года.

**Директор ООО «Строительная  
компания «Дальпитестрой»**



**Скоров А.А.**